

## PLAN DE ACȚIUNE

## ÎN VEDEREA ELABORĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A BIBLIOTECILOR PUBLICE DIN JUDEȚUL CLUJ

Etapă / Activitatea	Luna 1 decembrie 2013	Luna 2 ianuarie 2014	Luna 3 februarie 2014	Luna 4 martie 2014	Luna 5 aprilie 2014	Luna 6 mai 2014	Luna 7 iunie 2014	Responsabilități și resurse interne necesare	Indicatori de ieșire (output)																																								
<b>01. Pre-planificare (Organizarea procesului de planificare)</b>																																																	
01.1. Stabilirea etapelor procesului de planificare	□																																															<p>RU: Manager: 1 pers. x 1 h / zi x 20 de zile = 20 ore / persoană Coordonatori de proces (CP): 2 pers. x 4 h / zi x 20 zile = 80 ore / persoană</p> <p>RM: utilități, echipamente IT&amp;C, consumabile</p>	<p>- <b>Decizia instituțională</b> prin care se precizează: - persoanele și sarcinile a 2 coordonatori de proces (CP); - resursele puse la dispoziția acestora pentru susținerea procesului.</p> <p>- lista "SH" identificate cu datele lor de contact și stabilirea modului de acces al acestora în proces</p> <p>- calendarul "evenimentelor" reper ale procesului și a mijloacelor (și formelor) de promovare și publicitate a procesului pentru asigurarea transparenței lui publice</p>
01.2. Strategia de participare (Analiza SH)																																																	
01.3. Modul de facilitare a participării (accesul la procesul de planificare)																																																	
01.4. Strategia de marketing (promovarea și publicitatea procesului și a rezultatelor sale)																																																	
01.5. Luarea deciziei instituționale de inițiere a procesului de planificare	✓																																																
<b>02. Planificare</b>																																																	
02.1. Informarea mediului intern cu privire la demararea procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare a bibliotecilor publice din județul Cluj					→																																											<p>RU: Manager: 1 pers. x 1 h / zi = 1 h / persoană</p> <p>RM: utilități, echipamente IT&amp;C</p>	<p>- comunicat intern transmis prin e-mail</p>



Etapa / Activitatea	Luna 1 decembrie 2013				Luna 2 ianuarie 2014				Luna 3 februarie 2014				Luna 4 martie 2014				Luna 5 aprilie 2014				Luna 6 mai 2014				Luna 7 iunie 2014				Responsabilități și resurse interne necesare	Indicatori de ieșire (output)
<i>Identificarea priorităților de dezvoltare a bibliotecilor publice specificate în aceste strategii</i>			→	→																									RU: CP: 2 pers. x 4 h / zi x 20 zile = 80 ore / persoană voluntari (reprezentanți ONG, studenți): cca 20 ore / persoană  RM: utilități, sala Biblionet, echipamente IT&C, consumabile	- priorități de dezvoltare identificate în urma focus grupurilor
<i>Identificarea unor persoane reprezentative pentru participarea la focus grupuri ce urmează să elaboreze prioritățile de dezvoltare a bibliotecilor publice din județ</i>												→																		
<i>Organizarea și desfășurarea de focus grupuri pentru identificarea priorităților de dezvoltare a bibliotecilor publice din județ din punctul de vedere al comunității</i>															✓	✓														
<b>02.4. Analiza strategică integrată</b>																														
<i>Elaborarea unor documente ce urmează să fie prezentate la workshop, documente ce prezintă profilul SBPJ și prioritățile identificate în cadrul focus grupurilor, în paralel cu prioritățile de dezvoltare a bibliotecilor publice cuprinse în diverse strategii</i>																													RU: CP: 2 pers. x 4 h / zi x 3 zile = 12 ore / persoană  RM: utilități, echipamente IT&C, consumabile	- documente sintetice de integrare a priorităților de dezvoltare a SBPJ







Etapa / Activitatea	Luna 1 decembrie 2013	Luna 2 ianuarie 2014	Luna 3 februarie 2014	Luna 4 martie 2014	Luna 5 aprilie 2014	Luna 6 mai 2014	Luna 7 iunie 2014	Responsabilități și resurse interne necesare	Indicatori de ieșire (output)																													
03.3. Promovarea și susținerea deciziei pentru asumare publică (participarea în procesul decizional) și obținerea acesteia									- Hotărârea Consiliului Județean Cluj de aprobare a „Strategiei de dezvoltare a SBPJ”																													
<i>Propunerea strategiei de dezvoltare a bibliotecilor publice din județ pentru ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Cluj</i>																																						
<i>Hotărârea Consiliului Județean Cluj prin care se aprobă strategia de dezvoltare a bibliotecilor publice din județ și planul de acțiune</i>																																						